Паспорт проекта 
«Совершенствование медицинской помощи онкологическим 
пациентам с колоректальным раком в Республике Бурятия»

	УТВЕРЖДАЮ:
Председатель РОО «Я живу»
Бадашкеева О.П.
	СОГЛАСОВАНО:
Главный врач ГАУЗ ГП №2
Колмакова В.В.

	1.Общие данные:
[bookmark: _GoBack]Заказчик: Председатель РОО «Я живу» Бадашкеева О.П.
Периметр проекта: от формирования группы лиц, подлежащих углубленному обследованию толстого кишечника, до предоставления медицинской услуги по колоноскопии, осмотра колопроктолога и определения дальнейшей тактики ведения пациентов в целях раннего выявления колоректального рака
Руководитель проекта: Колмакова В.В.
Заместитель руководителя проекта: Вершинина Т.Л., заместитель главного врача по ОМР
Члены группы: Дашипылова Л.Ш., заведующая консультативно-диагностическим отделением №1, Асрян Л.А., старшая медсестра консультативно-диагностическим отделением №1

	2.Обоснование:
1. Длительное время ожидания проведения колоноскопии и консультации проктолога, особенно в сельских районах Республики 
1. Невозможность проведения колоноскопии на дому пациентам с колоректальным раком
1. Отсутствие оборудования для выездной работы в районах Республики
1. Выявление колоректального рака на поздних сроках


	3.Цель:
	Наименование цели
	Исходный показатель
	Целевой показатель

	Увеличить охват обследованием колоноскопией на территории обслуживания ГАУЗ ГП №2, Заигравеского и Закаменского районов РБ
	11%
	16%

	Увеличить уровень раннего выявления колоректального рака
	31,7%
	58%

	Снизить смертность от колоректального рака
	13,8 /100тыс.нас.
	10,8/тыс.нас.

	Организовать выездную мультидисциплинарную бригаду Городской поликлиники №2 для выезда в районы Республики
	0
	1

	Закуп нового колоноскопа
	0
	1


Эффекты: повышение уровня раннего выявления колоректального рака, увеличение продолжительности жизни пациентов с колоректальным раком, 
повышение качества жизни пациентов, снижение смертности от колоректального рака,
повышение уровня доступности своевременной медицинской помощи пациентам с колоректальным раком

	4.Сроки:
1. Подготовка и открытие проекта – 11.08.2021
2. Анализ текущей ситуации 11.08.2021 – 25.08.2021
- поиск и выявление проблем – 11.08.2021 – 18.08.2021
- подготовка паспорта проекта – 19.08.2021 – 25.08.2021
3. Стартовое совещание – 25.08.2021
4. Стандартизация процесса – 31.08.2021
6. Закрытие проекта – 11.08.2023



